

	ACTA DE CIERRE	Código: F-GD-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 4

**PROCESO “SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA”
INT-SMC-VUP-001-2026**

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANÍSTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

En el Municipio de Valledupar (Cesar), a los veintinueve (29) días del mes de enero del año 2026, en la oficina jurídica y de Contratación **DE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR, SIENDO LAS 5:00 P.M. SEGÚN HORA LEGAL COLOMBIANA, Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN, Proceso, Selección Mínima Cuantía. INT-SMC-VUP-001-2026, POR VALOR DE CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS. M/CTE. (\$ 48.835.480,00)** se recibieron las siguientes ofertas:

Propuesta Nro. 1.			
NOMBRE DEL PROPONENTE: VIAL & AGUAS S.A.S.			
DOCUMENTO	PRESENTACIÓN	FOLIOS	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN	X	2-3	N. A
SOBRE 1 ORIGINAL - REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO – PROPUESTA ECONÓMICA	X	70	Entregó 1 sobre.
FECHA Y HORA DE ENTREGA	X	29/enero/2026. 04:05 P.M. H.L.C.	N. A

No siendo otro el objeto de la presente, y sin presentarse más ofertas, se da por terminada y en constancia se firma a las 05:23 P.M. Por quienes en ella intervinieron.



ROSA MARIA MORALES HINCAPIÉ
Jefe de Oficina Jurídica y Contratación T. Vup.

.....

	ACTA DE CIERRE	Código: F-GD-012
		Versión: 0.0
		Página 2 de 4

**HORA LEGAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA**

17:00:00

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-01-29

JUEVES, 29 DE ENERO DE 2026

FONCOLOMBIA		RECIBO DE PROPUESTAS					Código: F-GI-0026
							Versión: 0.0
							Pag 1 de 1
CODIGO DEL PROCESO: INT-SMC-VUP-001-2026.							
OBJETO DEL PROCESO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANÍSTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.							
FECHA CIERRE : 29 DE ENERO DE 2026 HASTA LAS 05:00. P.M.							
No	PROPONENTE	E-MAIL	TELEFONO	FECHA RECIBO	HORA DE RECIBO	SOBRES RECIBIDOS	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
1	Vial y Aguas S.A.S	vm/q93u9@hdmil.com	324409813	29/01/2025	4:05 P.M	1	Juan Gomez
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

	ACTA DE CIERRE	Código: F-GD-012
		Versión: 0.0
		Página 4 de 4