

CODIGO BPIN N°:	2026443780001-SGR	
CONTRATO No.	VUP 001 DE 2026.	OBR-SMC-VUP-001-2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 - ENERO - 2026	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
OBJETO:	RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANISTÍCOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA	
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$ 696.897.176,38)	
VALOR ANTICIPO (50%)	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$ 348.448.588,19)	
PLAZO:	DOS (02) MESES	
FECHA INICIAL:	04 - FEBRERO - 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 - ABRIL - 2026	
CONTRATISTA:	INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S	
NIT/CC.:	901.006.399-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.011.085.792 expedida en Valledupar	
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	326	
RP N°:	426	
INTERVENTORIA		
CONTRATO N°:	INT VUP 002 DE 2026	INT-SMC-VUP-001-2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	04 - NOVIEMBRE - 2025	
INTERVENTOR:	VIAL & AGUAS S.A.S.	
NIT/CC.:	900.965.444-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.066.268.931 expedida en Valledupar	
MUNICIPIO:	HATONUEVO, LA GUAJIRA	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	



En Valledupar a los **04** días del mes de Febrero del año 2026, en las instalaciones **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR** se reunieron, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO de FONCOLOMBIA**, **ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ** como **JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR**, **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**, en calidad de **SUPERVISOR DE APOYO FONCOLOMBIA SEDE VALLEDUPAR, INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S** con NIT **901.006.399-9**, representada legalmente por **JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE** con C.C. **1.011.085.792** expedida en Valledupar como Contratista de Obra, **VIAL & AGUAS S.A.S.** con NIT **900.548.981-8**, representada legalmente por **JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE**, con C.C. **1.066.268.931** expedida en Valledupar, como Contratista de Interventoría, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO.

Que el día **30** del mes Enero del año 2026 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N° **VUP 001** de 2026.

Aseguradora: **COMPAÑÍA DE SEGUROS, SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
Fecha de expedición: **29** de Enero de 2026.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
POLIZA No. 53-44-101043313 Anexo 0			
CUMPLIMIENTO	\$69.689.717,64	28 – 01 – 2026	30 – 09 – 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$348.448.588,19	28 – 01 – 2026	30 – 09 – 2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$34.844.858,82	28 – 01 – 2026	28 – 03 – 2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$69.689.717,64	28 – 01 – 2026	30 – 08 – 2026
CALIDAD Y ESTABLIDAD DE LA OBRA	\$69.689.717,64	28 – 03 – 2026	28 – 03 – 2031
POLIZA No. 53-40-101014125 Anexo 0			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTAUL	\$350,181,000.00	28 – 01 – 2026	28 – 03 – 2026

2. SOPORTES FINANCIEROS

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 2 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC



CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	326	20-01-2026	00DA-4002-1400-2026-44378-0001	NACION	\$746.485.202,05
R.P.	326	04-02-2026	00DA-4002-1400-2026-44378-0001	NACION	\$696.897.176,38
C.D.P.	26R00004	20-01-2026	2.3.2.02.02.02.005.004.07	SGR	\$ 697.649.722,05
R.P.	26R00010	03-02-2026	2.3.2.02.02.02.005.004.07	SGR	\$ 696.897.176,38

3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo Cincuenta por ciento (50%)	\$ 348.448.588,19

4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula entrega de anticipo del Contrato de Obra N° **OBR VUP 001 DE 2026**, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	197788498084	BANCOLOMBIA

5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

6. CANCELACION DE LA CUENTA:

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co](mailto:rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co):

a. Fecha de consignación

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 3 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC





- b. Valor de los rendimientos
- c. NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.


**ACUERDAN:**

- 1. Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:

  
**JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE**  
Representante Legal  
**INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S.**  
Contratista de Obra

  
**JUAN DAVID GONZALEZ MAESTRE**  
Representante Legal  
**VIAL & AGUAS S.A.S.**  
Contratista de Interventoría

  
**ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA TERRITORIAL**

  
**ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ**  
Jefe de la Oficina de Infraestructura  
**FONCOLOMBIA TERRITORIAL**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

**Proyectó: Ing. ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ – Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA**  
**Revisó: Abg. ROSA MARIA MORALES HINCAPIE**  
Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR  
Aspectos Jurídicos  
**Revisó: Ing. SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la oficina de Planeación e Infraestructura FONCOLOMBIA  
Aspectos Técnicos  
**Revisó: YEINER MARTINEZ CHONA**  
Jefe Oficina Administrativa FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR  
Aspectos Financieros