



ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Código: F-GI-020

Versión: 0.1


Página 1 de 3

CODIGO BPIN N°:	2025682980001		
CONTRATO No.:	067 DE 2025	04-NOV-2025	INT-SMC-016-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"		
CONTRATISTA:	JOCÁV INGENIERIA S.A.S.		
NIT:	901.650.968-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.053.538.111 DE IZA		
VALOR INICIAL:	\$80.964.722,73		
ANTICIPO (%):	N/A		
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) MESES		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	26725		
RP N°:	22225		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1:	02 – FEB – 2026	UN (01) MES	
AMP. N°1 SUSPENSION N°1:	02 – MARZO – 2026	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	
REINICIO N°1:	EN TRAMITE		
MODIFICACION N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	05 – MARZO – 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	09–MAYO– 2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	06 – NOV – 2025	50%	\$578.156.973,55
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°X:	N/A	N/A	N/A
MUNICIPIO:	GAMBITA, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

A los 06 días del mes de **ABRIL** del año 2026, los suscritos, **JOCÁV INGENIERIA S.A.S.**, con NIT/C.C **901650968-0**, representado legalmente por **JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO**, como Contratista de Interventoría, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Interventoría N°067 de 2025.

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 1 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

3

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: F-GI-020
		Versión: 0.1
		Página 2 de 3

CONSIDERANDO

1. Que el día **04** de **NOVIEMBRE** de **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**, con la firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"*.
2. Que, el día **06** de **NOVIEMBRE** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **02** de **FEBRERO** de **2026**, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N°**01** del Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**, por las razones expuestas en dicho documento.
4. Que el día **02** de **abril** de **2026**, se suscribió el ACTA DE AMPLIACION N°**01** DE LA SUSPENSION N°**01** del Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**.
5. Que **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, representado legalmente por **JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el término de ejecución del Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**, cuyo objeto *"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"*, a partir del **06** de **Abril** de **2026**.

TERCERO: La firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.** Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°**11-44-101268994** para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

3



ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Código: F-GI-020


Versión: 0.1

Página 3 de 3

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°067 de 2025, por quienes intervinieron en ella, a los 06 de Abril de 2026.


JUAN CARLOS AVELLA AFRICANO
Representante Legal
JOCAV INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Interventoría


OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. Oscar Ivan Salcedo Becerra Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA

Revisó: Abg. CARLOS HERNANDO CORZO REY – Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA

Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-020

Versión: 0.1

Página 3 de 3

Elaboró: Planeación e Infraestructura

Revisó: Planeación e Infraestructura

Aprobó: SGC