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CONTRATO N°: 010 DEL 2024 0024 2023

TIPO DE CONTRATO: OBRA.

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA
PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS

OEJETO: ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFORESTAR 2023.

NIT: 901788018-2

REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ALEYDA MALDONADO PLATA

CEDULA DE CIUDADANIA: 63.509.008 de Bucaramanga

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES  QUINIENTOS
VALOR INICIAL: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($210.566.372,00)

CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA'Y

ANTICIPO (50%): TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($105.283.186,00)
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 021 DEL 2024. KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

INTERVENFDR: REPRESENTANTE LEGAL: OMAIRA FLOREZ DIAZ
1.101.757.854 de Vélez- Santander

NIT: 901780821-4

APOYO SUPERVISOR: N/A

OFICINA GESTORA: OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los trece (13) dias del mes de febrero del dos mil veinticuatro (2024), en las
instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA se reunieron CARMEN ALEYDA MALDONADO PLATA
como representante legal de la UNION TEMPORAL REFORESTAR 2023, con NIT 901788018-
2, en calidad de contratista, OMAIRA FLOREZ DIAZ como representante legal de KR
INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S en calidad de Interventor y la Ing. KAREN SULEY DIAZ
CARDENAS como Jefe de la Oficina de Planeacion e Infraestructura de FONCOLOMBIA, han
acordado suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra No.010 de 2024.

Se deja constancia que KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S reviso y avalo el cumplimiento
requisitos previos a la ejecucion contenidos en la Minuta del Contrato de Obra No.010 de 2024 para
la suscripcion de la presente ACTA DE INICIO, documentacion presentada por CARMEN ALEYDA
MALDONADO PLATA como representante legal de la UNION TEMPORAL REFORESTAR
2023.

CONSIDERANDO.
1. APROBACION POLIZAS.

Que el dia veintidés (22) del mes enero del afio 2024 fue aprobada la garantia Unica con los
siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra No. 010 de 2024.
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Fecha de aprobacion: veintidés (22) del mes de enero del afio 2024.
. MEEHEIA VALOR DEL
N° DE POLIZA CONCEPTO DEL AMPARO DESDE HASTA AMPARO
(dia/mes/afio) (dialmes/afio)
Cumplimiento 15-01-2023 15-11-2024 $21.056.637 2
Buen manejo y COrrectainversion | 15 _o1-2003 | 15-05-2024 |  $106.283.186.
del anticipo
B-100044583 Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones 15-01-2023 15-05-2027 $10.528.318,%
laborales
Calidad del servicio 15-05-2023 | 15-11-2024 $21.056.637,20
B-100011792 Predios, labores y operaciones 15-01-2023 | 15-05-202 $260.000.000,%
. SOPORTES FINANCIEROS.
FECHA DE EXPEDICION FUENTE DE
CONCEPTO | NUMERO (DD-MMM-AAAA) RUBRO PRESUPUESTAL FINANCIACION VALOR
001A-3202-0900-2023- o
CDP 12023 18 -10-2023 58377-0034 Nacion. $234.328.772,00
o Sistema General .\ -
CDP. 23R00187 13-10-2023 2.3.2.02.02.009.004.09 de Regalias $210.576.372.00
001A-3202-0900-2023- g
R.E 1124 02-02-2024 £8377-0034 Nacion. $210.566.372,00
Sistema General
R.P. 24R00019 06 -02 - 2024 2.3.2.02.02.009.004.09 de Regalias $210.566.372

3. FORMA DE PAGO.

Que la CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO.. Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M/CTE ($210.566.372,00), (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos
los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en
cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b).
mediante actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por
ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte
e informes de obra aprobados por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se
amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte
del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%)
quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: Elcontratista debera constituir
una cuenta separada a nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos gue reciba
a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo,
el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los
rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan reintegrar por el
contratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO
3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que
cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del
FONDO MIXTO y auterizaciéon del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la
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duracion del presente contrato, celebraran un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones
legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales estd obligado el FONDO MIXTO se
realizaran previa radicacion de la obligacion contraida en la Oficina Financiera y Contable del
FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya
lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato,
se subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato
derivado para la ejecucion del proyecto del sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN
2023683770034, el FONDO MIXTO, realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del
contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizara en la
plataforma del SPGR-GESPROQY, previa autorizacién escrita y la presentacion de los informes
recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor
del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos
reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el
anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio autonomo, pagos parciales y
pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante
consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizaciéon de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la
plataforma SPGR-GESPROQY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier reclamacion
por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para
la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio
origen al gravamen.

ESTIMACIONES DE DESEMBOLSOS Y PAGOS A REALIZAR
DESCRIPCION % VALOR
ANTICIPO. 50% $105.283.186,00
ACTAS PARCIALES. 40% $84.226.548.80
LIQUIDACION. 10% $21.056.637.20

TOTAL. 100% $210.566.372,00

4. NOTIFICACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo
del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas a las direcciones indicadas a continuacion:

DIRECCION: CALLE 51 N°50 - 43

CIUDAD: BUCARAMANGA -
SANTANDER

CIUDAD: Bucaramanga - Santander.

CORREO ELECTRONICO:

CONTRATANTE CONTRATISTA DE OBRA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO | UNION TEMPORAL | KR INGENIERIA Y SOLUCIONES
PARA EL DESARROLLO | REFORESTAR 2023 SAS
INTEGRAL Y LA GESTION | DIRECCION: DIRECCION: Carrea 24 # 202 - 24 villas de
SOCIAL DE COLOMBIA. Calle 11 # 65 — OF 201 Bucaramanga. San Diego

CIUDAD: FLORIBLANCA

CORREOQ ELECTRONICO:
KRingenieriaysolucionesSAS@gmail.com
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CORREO ELECTRONICO:
planeacion@foncolombia.org.co

reforestar2023@gmail.com

ACUERDAN
PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra No. 010 de 2024, el trece (13) de
febrero de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminacién del Contrato de Obra No. 010 de 2024, el doce (12)
de junio de 2024.

CUARTO: UNION TEMPORAL REFORESTAR 2023. deja expresa constancia del cumplimiento de las
obligaciones minimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripcion de la
presente acta, ademas que contara con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida
respectivamente, para la ejecucion del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra No. 010 de 2024, FONCOLOMBIA contratd
a KR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS con quien debera coordinar todo lo relacionado con el
desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de obra No. 010 de
2024 por los que en ella intervinieron, a los trece (13) dias del mes de febrero del ano dos mil
veinticuatro (2024).
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CARMEN ALEYD : MALDONADO PLATA
Representante Legal

UNION TEMPORAL REFORESTAR 2023.
Contratista de Obra
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OMAIRA FLOREZ DIAZ
Representante Legal

KR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
Contratista de Interventoria
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DANIEEA FERNANDA HERNANDEZ VARGAS
Profesional de Apoyo
FONCOLOMBIA

Contratante
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KAREN SULEY DIAZ QARDENAS

Jefe de |a Oficina de Planeacjon e Infraestr

FONCOLOMBIA
Contratante




