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CONTRATO N°: 096 DE 2024 | 12 — Junio — 2024 | OBR-SCC-038-2024

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA
Y BAJA TENSION CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES

OBJETO: EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
- OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA: ELECTRICAS ZOMAG =
NIT: 901.135.104-6
REPRESENTANTE LEGAL: | EDWIN ANDRES GASCA VARGAS
CEDULA DE CIUDADANIA: | 6.805.577 DE FLORENCIA
VALOR INICIAL: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS

SETENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE ($540.871.010,9%)

_ANTICIPO (50%):

DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS

_TREINTAY_CINCO.MIL QUINIENTOS CINCO_PESOS_M/CTE_|.

($270.435.505,%9)

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
JOMA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°101 DE 2024.

INTERVENTOR: REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MANUEL ARCE
FERNANDEZ
C.C. N°18.520.422 DE DOSQUEBRADAS

NIT: 901213596-0

_SUPERVISOR: _CARLOS ANDRES PICON JAIMES .

OFICINA GESTORA: OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los diez (10) dias del mes de julio del dos mil veinticuatro (2024), en las
instalaciones del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA; en adelante FONCOLONMBIA, se reunieron EDWIN ANDRES GASCA VARGAS
como representante legal del OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS ZOMAC con NIT 901.135.104-8, en calidad de contratista de obra, JOSE MANUEL
ARCE FERNANDEZ como representante legal de JOMA INGENIERIA S.A.S., con NIT 901213596-
0, en calidad de Interventor, CARLOS ANDRES PICON JAIMES, supervisor de la Oficina de
Planeacion e Infraestructura de FONCOLONIBIA, v YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA
como Jefe de la Oficinade Planeacion e Infraestructurade FONCOLONIBIA, han acordado suscribir
la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°096 de 2024.

Se deja constancia que JOMA INGENIERIA S.A.S. revisoy avald el cumplimiento requisitos previos
a la ejecucion contenidos en la Minuta del Contrato de Obra N°096 de 2024 para la suscripcion de
ta presente ACTA DE INICIO, documentacién presentiada por EDWIN ANDRES GASCA VARGAS,
representante legal de OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIAYY CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

ZOMAC.
{

1. APROBACION POLIZAS

CONSIDERANDO. {

Que el dia diecisiete (17) del mes de junio del afio 2024 fue aprobada la garantia tnica con los
siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N°096 de 2024.
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Que, el dia veinte (20) del mes de junio del afio 2024 fue gjustada la garantfa tinica con los siguientes
amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N°0S6 de 2024.

Aseguradora: COMPANIA PROMOTORA DE FIANZAS S.A.S. PROFIANZA
Fecha de expedicién: Doce (12) del mes de junio del afio 2024.

o VIGENCIA
P%Llnzi CONCEPTO DEL AMPARO DESDE HASTA Vﬁbg::gL
(dia/mes/aiio) | (dfalmeslaiio)

Cumplimiento 12-06-2024 | 12-03 - 2025 $54.087.101,2
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 12-06-2024 | 12-03-2025 $270.435.505,00

1270 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 12-06-2024 | 12-09-2027 $27.043.550,52
Estabilidad de Obra 12-06-2024 | 12-09-2029 $54.087.101,22
Calidad del servicio 12-06-2024 { 12-03 -2025 $54.087.101,8 |

765 Predios, labores y operaciones 12-06-2024 | 12-09 -2024 $260.000.000,22

2. SOPORTES FINANCIEROS

concepro| Numero| FECERIREXERSON | RUBROPRESUPUESTAL | FUENTE DEFINANGIACION|  VALOR
cop. | 362 19-04-2024 |0OPI2102-1900-2023-19533-0049 Nacién. $545.566.585.2]
CDP. | 24R00041 29- 04 - 2024 2320202.00500403 | Sitema General de Regallas | $541.092.9024
RP. | o2 %6-06-2024 |00PI2102-1900-2023-19533-0049 Nacion. $540.671.010)
RP. |2Rov0s|  26-06-2024 2320202.00500403 | Sitema General de Regalias | $540.871.010,1

3. FORMA DE PAGO.

Que la clausula 4 del contrato de obra 096 de 2024 establece como forma de pago lo siguiente:
“CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Conirato de Obra por valor de QUINIENTOS
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL diez PESOS M/CTE
($540.871.010,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los
gravamenes a gue.-haya lugar, de acuerdo con la clase de confrato), el cual se paga teniendo en
- cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b).
mediante actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por
cienfo (90%) del valor de Ia etapa de la obra, previa presentacién de las respectivas actas de corte
e informes de obra aprobados por la interventorfa del contraio del FONDO MIXTO, en las gue se
« amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte
del FONDO MIXTO vy suscrito el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El% del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado
por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%)
quedard para la liquidacién del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregaré
como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratisia debera constituir una cuenta
separada a nombre del contrato el cual servird para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del
contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual debera
ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que
llegaren a producir los recursos asi entregados se deberan reintegrar por el contratista a la cuenta
tinica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION
DEL VALOR O DE LA DURACION. Las parfes contratantes declaran que cuando por circunstancias
especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y
auforizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duracién del presente
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confrato, celebrarén un _contrato _modificatorio _de acuerdo con las disposiciones legales.
PARAGRAFO 4. PAGOS. [os pagos a los cuales esta obligado el FONDQO MIXTO se realizarén

revia radicacion de la obligacién coniraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO,
una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de
las sumas de dinero gue el FONDO MIXTO. debe cancelar en virtud del contrato, se subordinard a
las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un conirato derivado para la
g

ecucion _del proyecto del sistema_general de regalias SGR _identificado con el BPIN
2023195330049, el FONDO MIXTO. realizara las siquientes acciones para efectos de los pagos del
contrato al contratista en los términos de la presente Cldusula: 1. Reportard y auforizara en la

lataforma del SPGR-GESPRQY, previa autorizacion escrita v la presentacién de los_informes
recibidos a satisfaccién del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor
del anticipo y de cada uno de los pagos parciales v final del contratista. 2. Cada uno de los pagos
reportados v autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serdn girados DIRECTAMENTE
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el
anticipo del contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y

pago final a la cuenta bancaria reportada por el coniratista. 3. Con la firma del conirato, EL

’’’’ ~“CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que estereporte ante el Ministerio de Hacienda vy~

Crédito Publico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos_medianie
consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio
de Hacienda y Crédifo Puablico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDQO MIXTO responderéa
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura sile aplica, en la
plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estard exento de cualquier reclamacion
por parte del CONTRATISTA por monios de dineros no suministrados por el Ministeriode Hacienda
y_Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL _CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectiie de los desembolsos a su favor las
deducciones por concepto de los gravamenes v legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para

la respectivadeduccion, 1os paramelros que para tal efecto haya establecido Ia disposicion gue dio
origen al gravamen”.

ESTIMACIONES DE DESEMBOLSOS Y PAGOS A REALIZAR
DESCRIPCION % VALOR
ANTICIPO. 50% $270.435.505,%
. ACTAS PARCIALES. 40% $216.348.404,2
~ | LIQUIDACION. 10% $54.087.101,2
TOTAL. 100% $540.871.010,%2

4. NOTIFICACIONES. = | '

i b
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo
del presente contrato deben constar por escritoy se entenderan debidamente efectuadas solo si son

entregadas a las direcciones indicadas a continuacioén:

CONTRATANTE CONTRATISTA DE OBRA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
FONCOLOMBIA OBINCOEL JOMA INGENIERIA S.A.S.
. o DIRECCION: CALLE 16® #6-63 BARRIO SIETE DE | DIRECCION: CALLE 338 #2-14 BARRIO
DIRECCION: CALLE 51 N°50 - 43 AGOSTO VILLA MARGOTH
CIUDAD: Bucaramanga CIUDAD: Florendia— Caqueté’ CIUDAD: Florencia - Caqueta
cgriiggn@fonmbmbgﬁcgw”'°°= CORREO ELECTRONICO: | CORREO ELECTRONICO:
P 018 proyectosobincoel@gmail.com jomaingenieriasas@gmail.com
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ACUERDAN

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°096 de 2024, el diez (10) de
julio de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminacién del Contrato de Obra N°096 de 2024, el nueve (09)
de octubre de 2024.

CUARTO: OBINCOEL OBRAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ZOMAC
deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones minimas contempladas
contractualmente que son requisito para la suscripcion de la presente acta, ademas que contaracon
todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, parala ejecuciondel
contrato.

7T TQUINTO Para el confrol y vigilancia del Contrato de Obra N°096 de 2024, FONCOLOMBIA coniraté ~— -
a JOMA INGENIERIA S.A.S., con quien debera cocrdinar todo lo relacionado con el desarrollo del

objeto contractual.

Para constanciade lo anterior se firmala presente acta de inicio del contrato de obra N°096 de 2024
por los que en ella intervinieron, a los diez (10) dias del mes de julio del afio dos mil veinticuatro <

(2024).

EDWIN AND' GASCA VARGAS , JO ANUEL ARCE IWCZI/\;]B/EZ

Representante Legal Representante Legal
OBINCOEL JOMA INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Obra Contratista de Interventorfa

. A e et —

IS0 l-” ' n’mom@
CARLOS ANDRES 3 ! YODY MQ&ANTAMARM QUIROGA !

Supervisor Jefe de Oficina de Planeacion e Infraestructura
. FONCOLOMBIA , FONCOLOMBIA
Contratante Contratante

Shorag s

Proyecté: Ing. Kevin Farid Rodriguez — Apoyo FONCOLOMBIA\TK .
Revisé Aspectos Juridicos: Julian Andrés Roldn Diaz — Profesional Oficina Jun’dicadff
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