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CONTRATO DE OBRA N.° 002 DEL 2025, SEGUN PROCESO OBR-SCC-003-2025-
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y ECOCIRCULAR - T S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad. vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901. expedida
en Bucaramanga, quien actua en nombre y representacién del FONDO MIXTO en calidad de
Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024. Quien
en aras de garantizar la continuidad en las operaciones del fondo, asume las funciones del
director de la entidad desde el dia 05 de Diciembre del corriente afio, envestido con todas las
facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte, ECOCIRCULAR - T S.A.S, con Nit No.
901.630.247-3 representada legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON, identificada
con cedula de ciudadania 1.085.095.472 del Banco, Magdalena, quien en adelante se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo
en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Resolucién 790 del 20 de Noviembre de 2024
el Municipio De San Martin de Loba, departamento de Bolivar, Procede a Viabilizar, Priorizar y
aprobar unos proyectos de inversién identificado con cadigo BPIN 2024136670026,
“IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y MEDIDAS DE
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA,
BOLIVAR?”, del cual mediante oficio del 11 de diciembre de 2024, el Fondo Mixto fue notificado
de la designaciéon como entidad publica ejecutora e instancia encargada para la contratacion de
la obra e interventoria, 2. Qué FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de
caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la
Constitucién Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia
administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida
con aportes publicos y privados, regido en su direccion, administracion y contratacién por el
derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar,
gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera licita, el fomento y
desarrollo de actividades deportivas; la ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de
infraestructura de transporte, interventorias, consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo
integral y la gestion social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales,
indigenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL
FONDO MIXTO como entidad estatal, esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los
Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de
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abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y a las deméas normas a donde
remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al
FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en
consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del FONDO
MIXTO y su Manual de Contratacién y demas normas que reglamentan o complementan la
materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratacion con el
fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 7. Que
existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la modalidad de
seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8324 del 20 de diciembre de 2024
y Que existe disponibilidad presupuestal CDP 24-00099 del 19 de diciembre de 2024, certificada
por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen las
correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el ARTICULO
DECIMO OCTAVO: Procedimiento de seleccidn corta cuantia del acuerdo 001 de 2021 manual
interno de contratacion aprobado por la juntaidirectiva del FONDO MIXTO. 10. Que existe
evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del diecisiete (17) de enero del
2025y el acta de evaluacion ponderable del veintiuno (21) de enero del 2025, por parte del comité
evaluador donde recomend6 adjudicar a ECOCIRCULAR - T S.A.S, con Nit No. 901.630.247-3
representada legalmente por RAFAEL ANDRES TORRES CHACON, identificada con cedula de
ciudadania 1.085.095.472 del Banco, Magdalena. Que se comunicaron y publicaron los
resultados en la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma
publicado. 13. Que mediante Resolucion 018 del veintiuno (21) de enero del 2025 se procede
adjudicar ECOCIRCULAR - T S.A.S, con Nit No. 901.630.247-3 representada legalmente por
RAFAEL ANDRES TORRES CHACON, identificada con cedula de ciudadania 1.085.095.472 del
Banco, Magdalena.14. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.
15. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente
Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO:
“IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO Y MEDIDAS DE
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA,
BOLIVAR”. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el
proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-003-2025, los documentos del proceso forman
parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.
CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los
terminos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son
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utilizados. Los térmi
deben entenderse d

nos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
e acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de
ejecucion de la obra publica objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo
Final

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas
de la obra.

Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con
item de obral]

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las
especificaciones técnicas de construccién y/o  mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto, localizacion y area de influencia y
actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Fondo mixto

' FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y

LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Contratista

ECOCIRCULAR-T SAS

Contrato

Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma
estimado de Obra

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente
Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir
con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto,
asi como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA.: ejecutar las cantidades de obra

contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

UNIDAD VALOR

- |

. | ; ;

ITEM | DESCRIPCION ME%TDA CANTIDAD UNITARIO | TOTAL PARCIAL
1.0 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION - | | $  66,757,500.00
1.1 | Talleres con la participacion de DIA 300 | § 167700000 | § 5,031,000.00

estudiantes de 11 (urbanalrural) y | i |
miembros de la Junta Directiva de ‘ ,
B diferentes Juntas de Acciones - o B
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" comunales en temas relacionados con
la adaptacion al cambio climéatico y
gestion de riesgo (177 personas)

12 | KITDECAPACITACIONINCLUYE | UN ¥ 17700 | § 6450000 §  11416,500.00
! | (CAMISETA CON LOGOS
' MUNICIPALES LIBRETA Y
| BOLIGRAFOQ) B | .
[ 13 } Disefio e impresion de folletos plegable | UN 200000 | $ 25155.00 | S 50,310,000.00
| atres cuerpos a full color. _ . |
20 | REFRIGERIOS. ] | | § 21,799,710.00
24 | Aimuerzos tipicosdelazona . UN | 53100 | § - 19,350.00  § 10,274,850.00
2.2 | Refrigerios (jugo natural o similar y UN | 106200 | § 9,030.00 S 9,589,860.00
: | dedito, empanada,galleta de la zona) | ) ﬁ B )
| 23 | Punto frio o caliente para hidratacion ‘ DIA 300 5  645000.00 $ 1,935,000.00
| 30 |INSUmOSs ‘ L , § 194,636,640.37
3.1 | Arboles frutales B ‘ UN . 100000 | § 18187581 | &  181,875,810.00
3.2 Tierra Abonada negra | M3 | 800 | % 61349444 | § 4,907,955.53
3.3 | Hidroretenedor agricola (Sacos de 25 UN 5.00 LS 7353000 | $ 367,650.00
__Kg) | __ | I | .
3.4 | Mezclade sustrato (humus de lombriz, UN 5.00 s 78,04500 | § 390,225.00
compost o cascarilla de arroz, sacos de
| 25kg) | | |
3.5 | Tutores de madera de altura 3 m. | UN 1000.00 @ § 7,095.00 b) 7,094,999.85
| 40 | MATERIALES i ‘ 7 . $ 4,793,640.00
| 4.1 | Guantes . UN 2000 | § 2167200 S 433,440.00
| 4.2 | Barretones ‘ UN  20.00 $§ 3612000 | § 722,400.00
| 4.3 | Palas _ B UN #2000 | § 3354000 @ § 670,800.00
| 44 | Buggi o carretilla . UN 300 | $§ 36765000  § 1,102,950.00
45 | Baldes | UN 1000 | s 41,92500 | § 419,250.00
| 46 | Manguera 7 . MT | 40.00 S 36,120.00 | § 1,444,800.00
50 | LABORES DE MANTENIMIENTO , . I 2,322,000.00
51 | PERSONAL TECNICO (Incluye MESES 1.00 $ 232200000 | § 2,322,000.00
| Prestaciones sociales) ] . R
| VALOR TOTAL PROYECTO $  290,309,490.37

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de: DOSCIENTOS
NOVENTA MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 290.309.490,37), (incluidos tributos, contribuciones,
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase
de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). un anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa
amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de |la etapa de la
obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje
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entregado. c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que
se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO vy suscrito
el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del
anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar
al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para la liquidacion
del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO entregara como anticipo del
cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a
nombre del contrato el cual servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo.
Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de
anticipo, el cual deberé ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor
designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entregados, se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacion del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacion de la obligaciéon
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2024136670026 el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportard y autorizaréd en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacion escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizard directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estara exento de cualquier
reclamacién por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectle de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
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teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA 5 — DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibié del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4.
Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el respectivo
Anexo de la invitacion privada. 5.5. El Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6. El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AlU y de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se
aplicara de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demas impuestos, tasas,
costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la
ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final
de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato.
5.8. El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLAUSULA 6: PLAZO DEL
CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de DOS (02)
MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra es la fecha
en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION.
La fecha de terminacion del plazo de ejecucion de la obra es la fecha en la cual se suscriba el
Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del
presente Contrato resulta del analisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del
presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO
MIXTO. CLAUSULA 7 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar
estar al dia en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma estimado de
obra, y dar cumplimiento a su programacion. 7.4: Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier
requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia politica,
juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor
del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos,
magquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
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obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobacion del
interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. Responder
por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pélizas dentro
de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para
la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.
Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal, para la revision y aprobacién
de la interventoria y/o de la supervision del FONDO MIXTO como requisito de ejecucion del
contrato. 7.17. Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la
misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser
aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion
de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del
FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo
dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la
obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 7.22. Realizar la sefalizacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras
georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS).
7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas, industriales,
de seguridad y de sefalizacion preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 7.26.
Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del
contrato. 7.27. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra,
para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan
inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, segun
modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrara el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con
las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan
de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del
proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de
criterios de calidad al proyecto especifico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar
a disposicién del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos
realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi
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como de las ordenes de Interventoria y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con
la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi
lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotograficos,
Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la bitacora
o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado
en la ejecucion de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental,
Actualizacion del programa de ejecucion de obra, Acreditacion, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF vy las cajas de compensacion familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual debera ser
aprobado por la supervisién y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra, Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra - Planos récord de obra, aprobados por
la supervision, Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento, Acreditacion, de acuerdo con loestablecido en el inciso segundo del articulo 41
de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, Poliza de estabilidad
de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto,
de los proveedores y subcontratistas, Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en el pliego de condiciones, Registro fotografico definitivo. 7. 37. Las demas inherentes al contrato
para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en los términos de referencia y que
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLAUSULA 8 — DERECHOS DEL
CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO
MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecucion. 8.3. Disponer de la informacién con que
cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecucién del objeto contractual.
CLAUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia
y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato
de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las
potestades necesarias para garantizar la debida ejecucion del contrato. 9.4. Suministrar al
CONTRATISTA la informacion necesaria para la ejecucion de las obras contenidas en el presente
contrato. CLAUSULA 10 — DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir
o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO
de manera legal o contractual. CLAUSULA 11 — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es
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responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 del presente Contrato, y
sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecucion del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA 12 — TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar
Unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato
CLAUSULA 13 — MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto
contractual, sin que, en ningun caso, sobre pase el valor de la clausula penal. CLAUSULA 14 —
CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO,
a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA 15 — CADUCIDAD: La caducidad, de
acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada
por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralizacion de las
actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al
Contratista. 15.2. Paralizacion del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES.
15.3. Todas aquellas que se adecuen a la descripcion tipica contenida en la Ley 80 de 1993 y
que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLAUSULA 16 - GARANTIAS:
El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firma del
presente Contrato una garantia de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO
MIXTO identificado con Nit. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al
contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidacion del contrato. b)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia sera igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses mas. c).
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion y tres (03)
afios mas. d). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su
vigencia sera igual a la de seis (6) meses mas contados a partir del recibo y aceptacion finales.
e). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV del valor
del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. CLAUSULA 17 —
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INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del
FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos
en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 — CESIONES: EI CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusion, escisién
0 cambio de control, el FONDO MIXTO est4 facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO
de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del
Contrato, el FONDO MIXTO exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional
a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas
no entregan esta garantia adicional, EL FONDO MIXTO puede validamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial o cambio de control.
CLAUSULA 19 — SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier
tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin
embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El CONTRATISTA debe mantener
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la clausula 20. CLAUSULA 20 — INDEMNIDAD. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligaciéon de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas
del presente Contrato. CLAUSULA 21 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
0 por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 22 — SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasién
de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier
otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir de la fecha
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante [organizacion que
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tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor
sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia
no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una ‘amigable composicion debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el
Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DIAS habiles a partir del inicio del
tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las
Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
diferencias. deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa o un Tribunal de
Arbitramento. CLAUSULA 23 — NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por
correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién: notificaciones que
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente o por COIT€o
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion: FONDO MIXTO en calidad
de director ejecutivo MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA : Direccién: carrera 51 No. 50-43
barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular:
3232299720 Correo electronico: juridica@foncolombia.org.co., CONTRATISTA,
ECOCIRCULAR - T S.A.S, con Nit No. 901.630.247-3 representada legalmente por RAFAEL
ANDRES TORRES CHACON, identificada con cedula de ciudadania 1.085.095.472 del Banco,
Magdalena. Teléfono: 3205178770, Correo  electronico: scociruculartsas@gmail.com.
CLAUSULA 24 — SUPERVISION. La supervision de la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato esta a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeacion e infraestructura del
FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto.
CLAUSULA 25 — INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato esta a cargo del
proponente 'seleccionado en el proceso de seleccion de contratistas que adelante el FONDO
MIXTO. CLAUSULA 26 — ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte
integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de
referencia del proceso de seleccion corta cuantia OBR-SCC-003-2025, sus anexos, adendas o
cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLAUSULA
27 — PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucion la firma de las partes. La acreditacion de encontrarse el contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacion de la garantia unica
de que trata la clausula 16 del presente contrato. CLAUSULA 28 - DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagara al CONTRATISTA el valor del presente Contrato
con cargo que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 8324
del 20 de diciembre de 2024 y Que existe disponibilidad presupuestal CDP 24-00099 del 19 de
diciembre de 2024, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO.
CLAUSULA 29 — REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato
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esta sujeto a registro presupuestal y el pa
CLAUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso

reserva legal, las partes deben mantener la confide

comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial

CLAUSULA 31 — LIQUIDACION, Posterior a la s

go de su valor a las apropiaciones presupuestales.
de que exista informacion sujeta a alguna
ncialidad de esta informacién. Para ello, debe

uscripcion del Acta de Recibo Final, las partes

deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la

liquidacion se efectuara dentro de efectuara dentro de los CUATRO (04)
fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Co
exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unil

Contrato CLAUSULA

actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en

MESES siguientes a la
ntratista se oponga o no
ateralmente el presente

32 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las

Martin de Loba, departamento de Bolivar, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga
Para constancia se firma en Bucaramanga, a los veintiunos (21) dias del mes de enero del 2025

Por el Fondo,

MICH£
Director Ejecutivo
Foncolombia —

Proyectd: Alejandra Aguilar Jaimes
Apoayo Oficina Juridica. - FONCOLOMBI
Revisé: Julian Andrés Rolén D

Jefe Oficina Juridica (E). - FONCOLOMBI,

. MARTIN MOJICA

Por el contratista,

7
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Rep.},' al: RAFAEL ANDRES TORRES CHACON.
Contratista
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