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CONTRATO DE INTERVENTORIA N.° 051 DEL 2025, SEGUN PROCESO INT-SCC-004-2025
CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

Entre el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, a través de MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.707.901 expedida en
Bucaramanga, quien actta en nombre y representacion del FONDO MIXTO en calidad de Director
Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, envestido con
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolucion de nombramiento
No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara EL
FONDO MIXTO, y de otra parte: MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT No.
900.484.805-3 representada legalmente por LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ, identificada con
cedula de ciudadania 77.091.383 de Valledupar, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en
cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Resolucién N° 001 del 07 de julio de
2025,, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la alcaldia municipal de Morales, departamento
de Bolivar, de la designacion como entidad publica ejecutora e instancia designada para la
contratacion de la obra e interventoria, para proyecto denominado; “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE
MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR?”, identificado con el cédigo BPIN 2025134730001. 2.
Que el FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, FONCOLOMBIA, Entidad juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo
orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la
Ley 489 de 1998, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y capital
independiente bajo las normas del Cédigo Civil, constituida con aportes publicos y privados, regido
en su direccion, administracion y contratacién por el derecho privado que tiene como objeto
principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de
programas y proyectos de manera licita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la
ejecucion de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorias,
consultorias de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestion social de las comunidades
vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivo territorios,
afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal,
esta sometida a la Ley 489 de 1998 articulo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de
Contratacion Interno Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del
FONDO MIXTO, y a las demas normas a donde remiten las anteriores para determinadas
circunstancias. 4. Que el régimen juridico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como
lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme
a lo previsto por los Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratacion y demas normas
que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el director de la oficina gestora fue asignado
para la presente contratacion con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos
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del FONDO MIXTO. 7. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la
necesidad y la modalidad de seleccion al tenor de lo sefialado en el marco normativo propio de la
entidad. 8. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25525
del 18 de julio de 2025 y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina
financiera y contable del FONDO MIXTO, segtin y Certificado disponibilidad presupuestal No
(INTER) 25R00047 del 18 de julio de 2025, que para tal efecto ha sido expedida por el jefe de oficina
de contabilidad del fondo mixto. 9. Que el proceso contractual se adelanté conforme el articulo
Décimo Séptimo, procedimiento de seleccion de Minima Cuantia, y establecido en &l acuerdo 001
de 2021 manual interno de contratacion aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 10. Que
existe evaluacion de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del catorce (14) de agosto
del 2025 y el acta de evaluacion ponderable del quince (15) de agosto del 2025, por parte del comité
evaluador donde recomendé adjudicar a MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT
No. 900.484.805-3 representada legalmente por LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ, identificada con
cedula de ciudadania 77.091.383 de Valledupar, que se comunicaron y publicaron los resultados en
la pagina del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 11. Que
mediante resolucion 242 del 15 de agosto de 2025, se adjudica a MEJIA ALVAREZ
CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT No. 900.484.805-3 representada legalmente por LUIS
ADRIAN MEJIA ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadania 77.091.383 de Valledupar,
plenamente identificada. 12. Que el contratista manifesté bajo la gravedad del juramento, que no se
halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en laley. 13.
Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente Contrato
que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO. Ei contratista debera cumplir con las actividades necesarias para la
correcta ejecucion del objeto del presente contrato de Interventoria, de conformidad a lo establecido
en las especificaciones técnicas, MGA y demas documentos del proyecto. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones vy
responsabilidades que se desprendan de la Constitucion Politica de Colombia y ss. De la Ley 1474
de 2011, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar; de aquellas
contenidas en otros apartes, de las reglas de participacion del proceso de seleccion y de las
consignadas especificamente en el contenido del presente contrato, y las propias del contrato de
obra objeto de vigilancia, la interventoria contrae las siguientes obligaciones. 3.1. OBLIGACIONES
DE CARACTER GENERAL: Correspondera al Interventor controlar, exigir y verificar la ejecucion
de las obras. Para el manejo técnico administrativo y presupuestal, aplicara la organizacién,
procedimientos y metodologia del FONDO MIXTO, referentes al manejo, tramite y cumplimiento de
las actividades durante la ejecucion y liquidacién de los contratos. El Interventor constatara su
legalizacion, verificard su amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inheréntes
a su realizacion y verificara la aprobacion de las garantias que correspondan. Adicionalmente,
cumplira las siguientes obligaciones generales. a). Acreditar, en las oportunidades que asi se
requiere que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, Parafiscales si le aplican: Servicio Nacional de aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano

Cra 51 # 50 - 43 Barrio los cedros . pqrsd@foncolombla.org.co
o 3232299720 Bucaramanga, Santander | www.foncolombla.org.co

A/




Codigo: F-GD-017

CONTRATO DE INTERVENTORIA Viiraibar b

FONCOLOMBIA

Pagina 3 de 13

de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de compensacion familiar (si aplica). b) Mantener
actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantias expedidas con ocasion de la
suscripcién del contrato, teniendo en consideracion el plazo de ejecucion, valor, modificaciones en
plazo, suspensiones que afecte su vigencia o monto. c). Constituir las garantias del contrato y
mantenerla vigente durante el plazo de este y el término de liquidacion. d). Responder por el pago
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacion del
contrato. e). cumplir con el personal y especificacion técnicas exigidas en la invitacion. 3.2.
OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO: Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones
establecidas, seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del Interventor, las siguientes:
a. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, horarios, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la ejecucion del contrato. b)
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los acuerdos que se suscriban
para la ejecucion de las obras objeto de Interventoria, las hojas de vida con sus soportes, del
personal que intervendra en la ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al
existente. Para estos efectos, emitira concepto que sera enviado al supervisor del FONDO MIXTO.
La Interventoria debera rechazar las hojas de vida puestas a su consideracion, gue no cumplan con
los requisitos exigidos. ¢) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de
obra tenga en el lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas
que alli se encuentran, cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley. d) Observar
el seguimiento y desempefio del personal de obra. e) Verificar el cumplimiento por parte del
contratista de obra de las obligaciones correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019, expedida
por el Ministerio del Trabajo. Para tal efecto deberd asegurar que el personal de obra y de
interventoria, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a
la labor desempefiada, asi como los elementos se seguridad industrial, entre otras, necesarios para
la ejecucion de las actividades. f) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas
de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria del FONDO MIXTO y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre
que afecten o puedan llegar a afectar la adecuada ejecucion del contrato, al supervisor del contrato
de Interventoria y a la Direccion de Planeacion e Infraestructura del FONDO MIXTO, y recomendar
a su vez las actuaciones a que haya lugar. g) Consultar a través del Supervisor del FONDO MIXTO,
las inquietudes de orden legal que se presenten con relacién a la ejecucion del contrato de
Interventoria. h). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones convenidas con
el contratista en cada uno de los frentes de trabajo. i) Realizar reuniones con el contratista de la
obra objeto de la Interventoria, por lo menos una (1) reunién por semana. Con el Fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este. En todo caso podra
solicitar estas reuniones cuando a su criterio se requieran para el buen desarrollo del contrato de
obra, objeto de vigilancia. j). Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del Contrato de
Interventoria, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. k) Elaborar y suscribir el
acta de inicio de ejecucion de los contratos con los que se desarrollaran los proyectos y ejecutaran
las obras por frentes de trabajo, asi como las actas de suspension, reiniciacién, terminaciéon de los
contratos, recibo final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones vy
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procedimientos establecidos por el FONDO MIXTO para efectos de las actas de liquidacion. I) Asistir
a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucidn de las obras o en las instalaciones
del FONDO MIXTO, relacionadas con los trabajos objeto de la Interventorfa, elaborar y suscribir las
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que
hayan intervenido. m) Informar y tramitar oportunamente ante el FONDO MIXTO, las solicitudes de
aplicacién de sanciones y requerimientos al contratista de obra, cuando existan situaciones ylo
causas de incumplimiento del vigilado. El interventor antes de la solicitud de aplicacién de sanciones
debera requerir al confratista de obra para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para
ello, siempre que resuite procedente. En todo caso el Interventor mantendra informado al FONDO
MIXTO de toda situacién que afecte el buen desarrollo del contrato de obra. n) Analizar el avance
contractual de los trabajos con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista
de obra para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al FONDO MIXTO, la imposicién de
las sanciones contractuales correspondientes. o). Requerir a los contratistas cuando incumplan
obligaciones convenidas. Informar al FONDO MIXTO por escrito cuando el contratista de obra
incumpla las obligaciones y de resultar pertinente, avisar a la aseguradora. p). Revisar y aprobar
los informes solicitados al contratista de obra. q) Entregar peridédicamente, segtin se acuerde con la
supervisién del FONDO MIXTO, un resumen de la vigencia del contrato y pélizas de} contratista de
obra y de interventoria, que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades objeto del
contrato. r} Entregar periédicamente, segtin se acuerde con la supervision del FONDO MIXTO,
informes por escrito de érdenes y sugerencias impartidas al contratista de obra, las cuales deben
enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. s} Presentar
informes semanales, mensuales y finales de la ejecucion de actividades por cada frente de trabajo.
asi: . Cronograma: Presentar un cronograma de actividades. Il. Informe Semanal: La interventoria
presentara semanalmente al FONDO MIXTO, un informe donde se consignen los avances de las
actividades ejecutadas durante este periodo. Estos se deberan allegar oportunamente en medio
digital (escaneado con firmas originales) al correo que proporcione el FONDO MIXTO para tal fin, y
en medio fisico como anexo en el informe mensual, con corte a sabado se enviaran a mas tardar
los martes de cada semana durante el periodo de ejecucién de cada frente de trabajo al FONDO
MIXTO para su revision y respectiva aprobacién. [ll. Informe Mensual. La interventorfa presentara
mensualmente un informe conforme al manual de Interventoria del FONDO MIXTO. La interventoria
presentara en el informe mensual elaborado de acuerdo con el manual de Interventoria disefiado
por e] FONDQ MIXTO. Para tal fin, dentro de los fres (3) dias calendario siguientes al vencimiento
de cada mes, en medio digital y fisico radicado en el FONDO MIXTO. Si asi se requiere, previo
cumplimiento de todos los requisitos contenidos en lista de chequeo que proporciona al FONDO
MIXTO para el caso. IV. Informe Técnico: Cuando e FONDO MIXTO lo requiera ¢ segln la
pericdicidad y los estandares por ella establecidos, el Interventor presentara informes técnicos, para
mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. V. Informe Final. La
interventoria entregara al FONDO MIXTO, al terminar los trabajos, un informe final, dentro de los
veinte (20) dias calendario siguientes a la terminacién del plazo de ejecucién del contrato, segun el
manual de Interventoria del FONDO MIXTO. 3.3 Obligaciones de Caracter Técnico: 1) Verificar
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2) Abrir y llevar
diariamente una “bitacora de actividades” que sera firmada por el interventor, el director y el
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residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las
reuniones de coordinacion, los comités, la verificacion de la calidad de materiales y procesos
constructivos, la verificacién de nimero de trabajadores que laboran, y del cumplimiento de las
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programacion y los
ensayos solicitados 3) Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de Interventoria,
asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara constancia diaria en la
bitacora. 4) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de
referencia del contrato de obra, disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan
suministrado al contratista, asi como examinar la razén de ejecucion de los planos, disefios y
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del
contrato de la interventoria sobre dichas complementaciones, 5) Revisar, estudiar y aprobar los
analisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque estos cumplan con lo
exigido por el supervisor del contrato de la interventoria. 6) Dar solucién oportuna a los problemas
que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 7) Mantener bajo su custodia
especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera registro grafico
que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista,
y demas documentos que estime conveniente para la adecuada ejecucion de esta. 8) Realizar
supervisién permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion
y control de programacion y re — programacion, segun el caso. 9) Aprobar los sitios de depésito de
los materiales para las obras a ejecutar. 10) Ordenar con |la debida antelacion las muestras que se
requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la calidad de materiales, y reportar
los resultados en los comités semanales, asi como en los informes mensuales. 11) Verificar el uso
adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de
acuerdo con la programacién prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. 12) Presentar un
balance quincenal al supervisor del contrato, en el que se establezcan las cantidades medidas y
verificadas. 13) Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que
no cumplan con las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos. 14) Rechazar
oportunamente los trabajos mal ejecutados o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas. 15) Revisar y cuantificar los trabajos, asi como realizar las pruebas de calidad que
sobre estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o
un video de estas. 16) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica,
seguridad ambiental y contra incendios en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando
constancia de ello en la bitacora. 17) Realizar la medicién de los trabajos ejecutados en forma
conjunta con el contratista anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoria.
18) Verificar el cumplimiento del procedimiento de proteccion, implementado por el contratista, de
los fondos documentales almacenados durante el tiempo de ejecucion del contrato. 19) Asesorarse
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con los
fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las
recomendaciones pertinentes. 19) Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar las
anotaciones diarias que correspondan a la bitacora. 20) Informar al supervisor del contrato de
interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia a la
aseguradora. 21) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo con la programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato
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de interventoria. 22) Verificar la correcta inversién de los recursos asignados para el contrato. 23)
Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes. 24} Estudiar y dar concepto al
supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las solicitudes de prorroga
0 suspensiones presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el tramite
interno correspondiente. 25) Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del
personal vinculado en la ejecucion de los trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado. 26)
Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se
detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscal a cargo del
contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trdmite de pagos a dicho contratista en caso de
incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 27) Mantenerse a paz y salvo por el concepto de
obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus empleados, y acreditar
mensualmente tal situacion al supervisor del contrato. 28) Verificar que el contratista de obra se
encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto, 29) Informar al supervisor del
contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del contratista de las
obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma. 30) Previa a la
liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos
tecnicos, informe etc., Con sus contenidos debidamente revisados y aprobados: y en las cantidades,
calidades y formatos exigidos por el FONDO MIXTO. En caso de que estos informes o documentos
tengan observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones ¥ sU nueva
entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 31) Previo al
vencimiento del conirato de interventoria, se debera elaborar un informe final. Debera incluir un
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta yla
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion. Deberd incluir documentos y antecedentes
relacionados con el contrato. Emitird concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final
de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos
los documentos e informes exigidos por el FONDO MIXTO. 32) El interventor como representante
del FONDO MIXTO ante el contratista, elaborara el acta de recibo final de la obra. 33) Inspeccion
final de las obras. el interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor
prepara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las
labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados los frabajos requeridos, el
interventor procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de las obras. ACTIVIDADES
FINANCIERAS CONTABLES: 1) Balance econdmico. Se llevard un balance economico
permanente de las actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2)
Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Esta
revision y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 3) Manejo del anticipo.
Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista, de acuerdo con las condiciones
consignadas en los términos de referencia definitivos de la obra. 4) Adopcion de medidas
carrectivas. Adoptar [as medidas correctivas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
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celebracion del contrato. §) Documentos para la liquidacion del contrato de Interventoria. Realizar
las gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se requieran para
tal efecto. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 1) Realizar junto con el contratista de obra los
levantamientos de las actas de vecindad. 2) deberé realizar el acompafiamiento al contratista de
obra para vigilar que cumpla con las normas y requisitos legales establecidos para la gestién social.
3) El interventor acompafiara al contratista de obra que se obliga a cumplir lo que respecta a la
gestion social del proyecto conforme a las caracteristicas sociales, culturales y econémicas del Area
de Influencia Directa de las Obras, donde se generen impactos por efecto de la ejecucion de estas.
4) El interventor debe velar y vigilar por el cumplimiento de los lineamientos estipulados en el plan
de Manejo Ambiental definido para el proyecto y lo establecido en la legislacion ambiental aplicable.
5) El interventor revisara y aprobara el plan de adaptacion de la guia de manejo Ambiental-PAGA,
los informes de avance de cumplimiento del PGA, dentro del plazo previsto a lo exigido en las obras.
6) Asi mismo, la Interventoria revisara y aprobara los documentos que soporten la gestion ambiental
de acuerdo con la metodologia exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos
establecidos por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecucion del
proyecto. CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO: Ademas de las anotadas
en las otras clausulas del presente contrato, EL FONDO MIXTO se obliga a lo siguiente a) EL
FONDO MIXTO debe ejercer la supervision de las actividades del contratista a través de la direccion
de planeacion. b). Revisar y aprobar el plan de ejecucién o cronograma de obras a traves de la
direccion de planeacion. ¢) EIl FONDO MIXTO, reportara y autorizara en la plataforma SPGR-
GESPROQY, cada una de las cuentas de cobro del contratista previo aval de supervision e interventor
y la presentacion de los informes a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico pague el valor del presente contrato de
conformidad a la cldusula Quinta. El pago del presente contrato queda sujeto al flujo de caja PAC,
segun el proyecto. d) El contratista no podra perseguir bienes o ingresos del FONDO MIXTO
distintos a los previstos, es decir, el valor monetario que el FONDO MIXTO reportara en la
plataforma SPGR-GESPROY y para el pago del presente contrato, sera el destinado para la
ejecucién del proyecto denominado: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR”. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS MCTE, ($352.263.710,75), (Incluido tributos, contribuciones, tasas,
impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de
contrato) conforme a lo siguiente:

VALOR
DEDICACION ASIGNACION MENSUAL DURACION
DESCRIPCION 5
SCRIPCIO MENSUAL MENSUAL SEGUN (MESES) VAKER TR
DEDICACION
COSTOS DE PERSONAL $231,250,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR
2.50
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Director Ing. Civil y/o Arquitecto 70% $ 5,500,000 $ 3,850,000 10.0 S 38,500,000.00
Resldente 100% $ 3,800,000 $ 3,800,000 10.0 $ 38,000,000.00
Inspector de obra 80% $ 2,000,000 $ 1,600,000 10.0 $ 15,000,000.00
SUBTOTAL PERSONAL $ 92,500,000.00
DESCRIPCION UNIDAD COSTO ITEM CA:\;I:‘AD VALOR PARCIAL
ALQUILER DE EQUIPOS + FM
Q Q 52,646,520.00
Vehiculos de 1300 cc a 2000 cc UND .
N $ 2,809,768 10.0 28,097,680.00
Equi leto de to 1t X
quipo comp pografia UND $ 700,000 10.0 7,000,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS + FIVI $12,123,412.64
Edicién de Informes ( mensuales y final, Incluye ploteo de
planchas o oplanos original en papel de seguridad vy upa
copla en papel bond y archivos magnéticos) conclusiones MES 5158227 10.0 5 1,582,270.00
y recomendaciones.
Infraestructura oficina central {arrendamiento, servicios S
piiblicos, equipos, Ect.) MES $ 350,000 10.0 $ 3,500,000.00
Ensayos de laboratorlo UND $ 300,000 10.0 $ 3,000,000.00
0
FACTOR MULTIPLICADOR 1,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS ' . $ 296,019,925.00
. ILV.A . 19% $ 56,243,785.75
VALOR INTERVENTORIA i $352,263,710.75

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor
el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas mensuales de avance fisica de la
obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro
mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del
FONDQ MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la
liquidacién de la obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los
costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en
el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el
supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2:
El contratista debera presentar la factura electrénica, seguin sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la respectiva
cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y
debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFOQO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y
contable, efectle de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes
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y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que
para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. CLAUSULA SEPTIMA.
APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que el FONDO MIXTO se
obliga en virtud del presente contrato se hara con cargo por parte del SPGR, Que por parte del
SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25025 del 06 de junio de 2025 y Que
existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO
MIXTO, segun y Certificado disponibilidad presupuestal No (INTER) 25R00035 del 05 de junio de
2025. PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar EL FONDO MIXTO al CONTRATISTA en virtud
del presente contrato se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA
OCTAVA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecucion del
presente contrato sera de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
La vigencia cubrira el plazo de ejecucion y el término sefialado para la liquidacion final. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIA UNICA. EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
DE COLOMBIA, NIT. No. 901.473.251-1, dentro de maximo quince dias (15) dias habiles
subsiguientes a la suscripcion del contrato, una garantia Unica (pdliza) que avalara los siguientes
riesgos: A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y SEIS (06) MESES. Este amparo cubrirad a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del
contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato. B. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: A fin de precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecucion del respectivo contrato. Por un monto equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL TERMINO DE EJECUCION
DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. C. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a
la entidad estatal de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio a fin de precaver
las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no reunan las condiciones exigidas
para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue contratado. Su cuantia
sera por un monto equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) meses mas contados a partir del recibo o aceptacion final. CLAUSULA DECIMA.
MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El término de duracién del
contrato podra ser modificado de comun acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EI contratista asumira la totalidad de las
responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en consecuencia a
cumplir estrictamente los compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién laboral con el FONDO MIXTO,
por tanto, no se genera ni relacion Laboral, ni prestaciones sociales con el FONDO MIXTO.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. La supervisién del contrato sera ejercida por el
jefe de Planeacion e infraestructura del FONDO MIXTO, o quien haga sus veces. El supervisor
realizara el seguimiento de la ejecucion del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas
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en el manual de contratacion y especificaciones técnicas del proyecto para que se realice una
correcta ejecucion. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SANCIONES PECUNIARIAS. El FONDO
MIXTO, podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucién motivada, en caso
de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucién de este con las siguientes
cuantias: 1). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la
ejecucion de este hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad
o el incumplimiento definitivo 6 la terminacién del contrato por mutuo acuerdo. En caso de
declaratoria de caducidad del contrato o de incumplimiento de este, el FONDO MIXTO hara efectiva
la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la suma del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Tanto el valor de la multa como de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que
haya a favor del contratista si lo hubiere, o de Ia garantia de cumplimiento y en caso de no ser
posible se hara efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CESION DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podré ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita del FONDO
MIXTO. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2). Por
vencimiento del término de duracion de este. EL FONDO MIXTO, podra disponer la terminacion
anticipada del contrato en los siguientes eventos: a). Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de forma
que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente al juicio del FONDO MIXTO. b)
Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar
desarrollando el objeto contractual celebrado. ¢} Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacién por
ejecutar a cargo del contratista, d) Cuando la situacién de orden puiblico lo imponga. e) Por muerte
o incapacidad fisica permanente del contratista. f) Por término del objeto del contrato. g) Por
decision unilateral del FONDO MIXTO en caso de incumplimiento grave del contratista. h). En los
demas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION. Una
vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las partes
no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara la liquidacién unilateral por el
FONDO MIXTO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afiliacion al sistema general de seguridad social.
Asi mismo debera cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se petfecciona con
la suscripcion de éste por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para ello.
CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la
firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus érganos de administracion si es el caso, se
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicion o impedimento,
constitucional ni legal, asi como no tener sancidn por la trasgresion de alguna de ellas para contratar
con entidades estatales y que le impida la celebracién de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del contrato se requiere ademas de
la suscripcion, la constitucion de la garantia dnica por parte del contratista, el recibo de pago,
aprobacion de esta de haber sido requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado
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SYSO segun la naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la
propuesta, la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, asi
como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales de cualquier
indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto, el
CONTRATISTA sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL FONDO
MIXTO, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la
satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el
evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del presente contrato,
buscaran mecanismo de arreglo directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. De no
ser posible lograr un acuerdo mediante los mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan
que dichas controversias se resolveran por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de
Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto
en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones legales que le sean aplicables, los
reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo con. las siguientes reglas: a) El Tribunal estara
integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara
de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista de arbitros
que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionaré en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. ¢) El Tribunal decidira en derecho.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. El contratista en virtud de las actividades contractuales que mantiene con el
FONDO MIXTO, manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los datos
personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, circulados,
suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o centrales de
riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las partes y a las
finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista
sometera a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su disposicion por parte del
FONDO MIXTO, quien sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las
finalidades determinadas, explicitas y legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud
de las actividades comerciales que mantiene con el FONDO MIXTO. Asi mismo, el contratista se
obliga a que su personal no revele informacion recibida por FONDO MIXTO durante el cumplimiento
del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debe
mantener almacenados los datos personales que le fueron circulados, continuarad aplicando esta
condicién de confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial
de su propiedad. PARAGRAFO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de
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confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULA DE
CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El contratista se obliga a dar tratamiento de los
datos personales que EL FONDO MIXTO le circule, limitado ;exclusivamente a las actividades
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los
mencionados datos para una funcién diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, El contratista se compromete a devolver o a suprimir los datos
personales suministrados por FONDO MIXTO a razén de la ejecucion del contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA. DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El contratista
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, pérdida y tratamiento no autorizado,
mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden estar expuestos. Asi mismo, el
contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado cumplimiento a las obligaciones de
la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas concordantes que los modifiquen ¢
complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete
a enviar al FONDO MIXTO su Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad,
Manual de Politicas y Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial
Procedimiento de Gestion de Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacién de
existencia de area encargada de la proteccidn de datos, dentro del término indicado por el FONDO
MIXTO. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta el FONDO MIXTO para que verifique el
cumplimiento legal de proteccién de datos, por medio de la revision de la documentacién enviada y
en el evento en que se considere necesario, mediante una verificacién en sus oficinas. Las
circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto serén asumidas por el contratista,
pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato por parte del FONDO MIXTO.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En
cumplimiento de las obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio
del Registro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o
instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales el FONDO MIXTO tenga la calidad de
Responsable, el contratista debera evidenciar la implementacion de procedimientos de seguridad
que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de
datos: Circulacion, almacenamiento y supresién de datos personales, Control de acceso fisico,
tecnoldgico y remoto, Copias de respaldo, Validacién de datos de entrada y salida, Gestidn de
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA TRIGESIMA.
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrolio del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrolio del
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a
contiriuacion: FONDO MIXTO en calidad de directora ejecutiva MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA. Direccion: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del
departamento de Santander, celular; 3232299720 Correo electrénico: juridica@foncolombia.org.co,
CONTRATISTA: MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT No. 900.484.805-3
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representada legalmente por LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ, identificada con cedula de
ciudadania 77.091.383 de Valledupar; Celular: 32(_)5380972, Correo  electronico:
mejiaalvarezconstrucciones22@gmail.com. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION.
El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad y SECOP en cumplimento de la ley de
publicacion. En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) dias del
mes de agosto del afio 2025.
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