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ACTA DE SUSPENSION NO 001 DEL PROCESO OBR-SLC-002-2026

DESCRIPCION DEL

ITEM PROCESO

OBR-SLC-002-2026 (Seleccion
PROCES0 No. Larga Cuantia).
MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
OBJETO INFRAESTRUCTURA VIAL EN

EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA.

BPIN 2025680810010.
VEINTIUN MIL

PRESUPUESTO OFICIAL

CUATROCIENTOS SIETE
MILLONES VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS
($21.407.027.292).

DIRECTOR EJECUTIVO

MICHAEL FERNANDO MARTIN
MOJICA.

PLAZO ESTIMADO

ONCE (11) MESES.

FECHA DE APERTURA

11 DE FEBRERO DE 2026
(Resolucién No. 061).

FECHA DE CIERRE

17 DE FEBRERO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION

NO APLICA (Proceso de
seleccién en curso).

FECHA DE SUSPENSION

05 DE MARZO DE 2026.

OFICINA GESTORA

OFICINA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA.

En el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, a los cinco (05) dias del
mes de marzo del afio dos mil veintiséis (2026), se constituy6 en la sede administrativa de
la entidad el sefior MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA, en su calidad de Director
Ejecutivo de FONCOLOMBIA - Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestién
Social de Colombia, con el propésito de proceder a la suscripcion de la ACTA DE
SUSPENSION No. 001 dentro del proceso de seleccion de larga cuantia No. OBR-SLC-
002-2026, cuyo objeto corresponde al “Mantenimiento y adecuacion de la infraestructura vial
en el Distrito de Barrancabermeja”, proceso que actualmente se encuentra en etapa de
evaluacion de ofertas, actuando para tal efecto bajo el amparo normativo de lo dispuesto
en el paragrafo tercero del articulo vigésimo del Manual Interno de Contratacion 2025.
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CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que FONCOLOMBIA - Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la
Gestién Social de Colombia, en su condicién de entidad de economia mixta del orden
nacional, desarrolla su actividad contractual bajo las reglas del derecho privado y de
conformidad con su Manual Interno de Contratacion, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 96 de la Ley 489 de 1998.

SEGUNDO: Que mediante Resolucién No. 061 del once (11) de febrero de 2026, la
entidad dispuso la apertura del proceso de seleccion de larga cuantia No. OBR-SLC-
002-2026, cuyo objeto consiste en el “Mantenimiento y adecuacién de la
infraestructura vial en el Distrito de Barrancabermeja”, con un presupuesto oficial
estimado en VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($21.407.027.292).

TERCERO: Que el referido proyecto se encuentra debidamente viabilizado dentro del
Sistema General de Regalias, identificado con el codigo BPIN 2025680810010 y
registrado en Fase Ill - Factibilidad, circunstancia que acredita que el mismo cuenta con
los correspondientes estudios, disefios y andlisis de costos debidamente validados por
la autoridad competente.

CUARTO: Que dentro del tramite del proceso de seleccion se surtid la etapa de cierre
el dia diecisiete (17) de febrero de 2026, recibiéndose |la propuesta presentada por la
sociedad CONYSER S.A.S., y posteriormente se publicaron los informes de evaluacion
juridica, técnica y financiera el dia veinticuatro (24) de febrero de 2026, conforme al
cronograma establecido.

QUINTO: Que la Procuraduria Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la
Funcion Publica, mediante Oficio No. PDFP1-0048 (Advertencia de Riesgos), formulo
observaciones relacionadas con presuntas falencias del proceso OBR-SLC-005-2026

SEXTO: Que, si bien las observaciones formuladas por la Procuraduria Delegada
Primera para la Vigilancia Preventiva de la Funcion Publica tienen caracter orientador y
no vinculante, y en ningun caso comportan el ejercicio de facultades de
coadministracién, conforme lo ha precisado la jurisprudencia constitucional (Sentencias
C-977 de 2002 y C-030 de 2023), FONCOLOMBIA, en ejercicio de su autonomia
administrativa y de la potestad de autotutela, estima procedente disponer la suspension
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temporal del proceso de seleccion, por el término previsto en el paragrafo tercero del
articulo vigésimo del Manual Interno de Contratacion 2025, con el propésito de
adelantar un analisis integral de caracter técnico y juridico respecto de las
circunstancias advertidas, garantizando que las actuaciones institucionales
subsiguientes se desarrollen en estricta observancia de la legalidad del procedimiento
y la debida proteccién del patrimonio publico.

SEPTIMO: Que el citado paragrafo tercero del articulo vigésimo del Manual Interno
de Contratacién 2025 faculta a la Direccién Ejecutiva para disponer la suspension del
proceso de seleccion hasta por un término de hasta veinte (20) dias habiles, cuando
concurran circunstancias de interés publico o general que ameriten un analisis
institucional adicional.

OCTAVO: Que, de igual forma, el paragrafo cuarto del citado articulo otorga a la
administracion la potestad de sanear los vicios que no constituyan causales de nulidad
absoluta, con el propésito de preservar la validez del procedimiento administrativo,
garantizar la continuidad de la actuacion y materializar los principios de eficacia,
economia y celeridad de la funcion publica.

NOVENO: Que, atendiendo la relevancia estratégica del proyecto para el Distrito de
Barrancabermeja y la magnitud de los recursos del Sistema General de Regalias
comprometidos, la Direccién Ejecutiva, en ejercicio de su potestad de autotutela
administrativa, estima necesario disponer la suspension temporal del proceso de
seleccién No. OBR-SLC-002-2026, con el propésito de convocar una Mesa Técnica de
Alto Nivel.

Dicha instancia tendrd como finalidad adelantar un analisis integral, detallado y
sistematico de la Advertencia de Riesgos No. PDFP1-0048, evaluando la suficiencia
técnica y juridica del expediente contractual frente a las observaciones formuladas, con
miras a definir el curso de accién institucional que mejor garantice la seguridad juridica
de la Entidad, la proteccién del patrimonio publico y la observancia estricta de los
principios que rigen la funcién administrativa, asegurando que cualquier determinacion
posterior se fundamente en una valoracion técnica y juridica propia, adoptada en el
marco de la autonomia institucional.

DECIMO: Que la presente medida administrativa se adopta con el proposito de
salvaguardar la adecuada inversion de los recursos provenientes del Sistema General
de Regalias, asi como de prevenir eventuales escenarios de nulidad absoluta derivados
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de posibles vicios sustanciales de procedimiento o de eventuales irregularidades que
pudieren comprometer la legalidad del proceso de seleccion.

ACUERDA

PRIMERO..SUSPENDER los términos del cronograma de actividades del Proceso de
Seleccion de Larga Cuantia No. OBR-SLC-002-2026, cuyo objeto consiste en el
“Mantenimiento y adecuacién de la infraestructura vial en el Distrito de
Barrancabermeja”, a partir del cinco (05) de marzo de 2026, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa del presente acto.

SEGUNDO. La presente suspension se decreta por un término de hasta veinte (20) dias
habiles, en ejercicio de la facultad conferida a la Direccién Ejecutiva por el paragrafo tercero
del articulo vigésimo del Manual Interno de Contratacion 2025. No obstante, la Entidad
podra disponer la reanudacion anticipada del proceso cuando la Mesa Técnica concluya el
analisis integral de las circunstancias de interés general que motivan la presente medida.

TERCERO. Concluido el andlisis técnico y juridico adelantado por la Mesa Técnica de Alto
Nivel, FONCOLOMBIA expedira el correspondiente acto administrativo debidamente
motivado, mediante el cual se definira la situacion del proceso de seleccion. En dicho acto
se determinara, en ejercicio del principio de autotutela administrativa, si procede la
reanudacion del proceso con el respectivo ajuste del cronograma, o la adopcion de
cualquier otra medida juridicamente procedente, conforme a lo previsto en el Manual Interno
de Contratacion y en el ordenamiento juridico aplicable, con el fin de garantizar |a legalidad
del procedimiento y la adecuada proteccion de los recursos del Sistema General de

Regalias.
\MICH'A'EEE._ ARTIN MOJIGA
DIRECTOR EJ

FONCOLOMBIA.

Proyecto: Guillerme Barrero -Asesor Juridico CPS- “("
Aprobé Carlos Hernando Corzo Rey - Jefe oficina Juridica /
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